ÉCHÉANCIER


Phase 3
Planification stratégique
Juillet et août 2024
Phase 1
Mise à jour du programme
Janvier à avril 2024
Phase 4
Élaboration des stratégies
Septembre 2024 à juillet 2025
Ébauches des stratégies de corridors terminées
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
JANV.
FÉVR.
MARS
AVR.
MAI
JUIN
JUILL.
AOÛT
SEPT.
OCT.
NOV.
DÉC.
JANV.
FÉVR.
MARS
AVR.
MAI
JUIN
JUILL.
AOÛT
2024
2025
Examen et démarrage
Démarrage
Janvier 2024
Phase 2
Sélection des corridors touristiques
Mai et juin 2024
Analyse de situation et mobilisation des intervenants en cours